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BÁO CÁO  

Tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng  

đầu năm 2020, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện  

và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020 

(Tài liệu báo cáo tại hội nghị giao ban trực tuyến  

Thủ tướng Chính phủ với các địa phương, Bộ, cơ quan trung ương) 

 

Kính gửi: Chính phủ 

 

Bước vào năm 2020, cùng với xu hướng suy giảm kinh tế và tác động của 

đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, trong đó có nhiều 

quốc gia, nền kinh tế là đối tác chủ yếu, quan trọng của Việt Nam; cung cầu hàng 

hóa và thị trường biến động mạnh, nhất là các sản phẩm dịch vụ, lương thực - thực 

phẩm thiết yếu, dầu thô...  

Kinh tế trong nước trong 6 tháng đầu năm 2020 vừa chịu ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19, vừa chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu (hạn hán, mưa đá, 

xâm nhập mặn trên diện rộng...), nên hầu hết các ngành, lĩnh vực đều bị ảnh hưởng 

nặng nề, suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, một số ngành nghề, lĩnh vực sản xuất 

- kinh doanh bị đình trệ; nhiều doanh nghiệp buộc phải áp dụng các biện pháp cắt 

giảm chi phí, lao động, việc làm, thậm chí tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; 

đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn.  

Nhờ quan điểm chính xác là vừa tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa 

tích cực phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và phát triển các hoạt động 

kinh tế - xã hội và đảm bảo đời sống nhân dân cùng với chủ động đánh giá, dự 

báo đúng tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp 

với khả năng và diễn biến tình hình thực tế, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

từ trung ương đến địa phương, sự đồng lòng của nhân dân thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả các giải pháp đã đề ra, nên Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đầu 

tiên trên toàn thế giới đã và đang kiểm soát, khống chế được dịch bệnh không để 

lây lan ra cộng đồng, duy trì được các hoạt động kinh tế, tạo cơ sở cho quá trình 

phục hồi và tái thiết quốc gia.  
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Trong 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam tiếp tục là quốc gia duy trì được mức 

tăng trưởng dương với tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 1,81%, tuy là 

mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua nhưng là đáng ghi nhận trong bối cảnh 

nhiều nền kinh tế trên thế giới và khu vực tăng trưởng âm và rơi vào tình trạng 

suy thoái. 

Tuy nhiên, việc tăng trưởng GDP của Quý II chỉ đạt 0,36% là điều đáng quan 

tâm. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh đầu tư công là một trong những giải pháp 

quan trọng ưu tiên để hỗ trợ thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế.   

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, hỗ 

trợ cho tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt tại các 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng. Chính phủ đã yêu cầu các 

bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp 

thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.  

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 

tháng 3 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19, trong đó 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường 

kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ có các văn 

bản số 623/TTg-KTTH ngày 26 tháng 5 năm 2020 và 622/TTg-KTTH ngày 26 

tháng 5 năm 2020 gửi các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu xác định việc đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 nhằm 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid - 19. 

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn, Chính phủ đã tổ chức 

Hội nghị trực tuyến với các địa phương và ban hành Nghị quyết số 84/2019/QH14 

ngày 29 tháng 5 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, theo đó yêu cầu các bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, 

tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng 

và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh 

tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, 

thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác. 



3 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đã chủ động đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy nhanh 

tiến độ phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20201.  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC (NSNN) NĂM 2020 

1. Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 

Tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 về dự toán 

NSNN năm 2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển 

nguồn NSNN kế hoạch năm 2020 là 470.600 tỷ đồng, trong đó: vốn trong nước: 

410.600 tỷ đồng, vốn nước ngoài: 60.000 tỷ đồng. Cụ thể: 

- Vốn đầu tư của các bộ, cơ quan trung ương là: 107.992,259 tỷ đồng (vốn 

trong nước là 86.476,309 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 21.515,950 tỷ đồng), chiếm 

22,9% tổng số. 

- Vốn đầu tư của các địa phương là: 362.607,741 tỷ đồng (vốn trong nước 

là 324.123,691 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 38.484,050 tỷ đồng), chiếm 77,1% 

tổng số, trong đó vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương là 250.600 tỷ đồng; 

vốn ngân sách trung ương (NSTW) hỗ trợ có mục tiêu là 112.107,741 tỷ đồng. 

Thực hiện Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của 

Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn 

NSNN năm 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.  

Việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 khác so với các năm 

trước, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2020 

theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương 

và địa phương, theo đó đã giao một lần toàn bộ kế hoạch vốn trước ngày 30 

tháng 11 năm 2019; các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết 

mức vốn kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí của 

từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới. 

Đến nay đã có 52/53 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương có 

phương án phân bổ vốn NSNN năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc và Ủy ban 

nhân dân cấp dưới2, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, phân bổ vốn đầu tư công quy 

định tại Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội về NSNN năm 2020.  

 
1 Các văn bản số:  922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020, 4303/BKHĐT-TH ngày 9 tháng 7 năm 2020. 
2 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không phân bổ và Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam có văn bản đề nghị điều chỉnh một phần kế 

hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 được giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác.  
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Tuy vậy, hiện nay mới có 35 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương giao 

chi tiết hết 100% kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 cho các dự án để giải 

ngân vốn3; 06 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương giao chi tiết trên 90% kế 

hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 cho các dự án để giải ngân4 do một số dự án 

chưa đủ thủ tục đầu tư (chưa được bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc 

chưa có Quyết định đầu tư); còn lại 12 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương 

giao chi tiết  dưới 90% kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 cho các dự án để 

giải ngân vốn.  

Đối với vốn ngân sách địa phương, có 02 địa phương Hòa Bình và thành phố 

Hồ Chí Minh chưa giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2020 

đã được Thủ tướng Chính phủ giao; 16 địa phương phân bổ chi tiết vốn ngân sách 

địa phương bằng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao: Cao Bằng, Điện Biên, 

Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Bình Định, 

Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, thành phố Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, 

Bạc Liêu; 45 địa phương giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương cao hơn 

so với mức Thủ tướng Chính phủ giao.  

Tổng số vốn NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết 

định/văn bản giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là 443.195,829 

tỷ đồng5, đạt 94,2% kế hoạch đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ giao 

(470.600 tỷ đồng). Số vốn còn lại chưa giao chi tiết là 27.404,171 tỷ đồng, trong 

đó: bộ, cơ quan trung ương là 12.852,677 tỷ đồng và các địa phương là 14.551,494 

tỷ đồng.  

 
3 35 bộ, cơ quan trong ương: Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ 

Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội 

vụ, Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt 

Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 

Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã 

Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa 

học kỹ thuật Việt Nam, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Hội nhạc sỹ VN. 

22 địa phương: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Thành 

phố Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Quảng Bình, Thành phố Đà Nẵng, Bình Định, Đồng Nai, Bình 

Phước, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau.  
4 6 bộ, cơ quan trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Uỷ ban Dân 

tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội ; 17 địa phương: Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lai Châu, Thành phố 

Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắc Lắk, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Tây Ninh, Tiền Giang, Cần Thơ. 
5 Nếu tính cả số vốn ngân sách địa phương phân bổ vượt so với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương Thủ 

tướng Chính phủ giao, tổng số vốn đầu tư NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết là 

44.915,455 tỷ đồng. 
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2. Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 

a) Giải ngân 6 tháng đầu năm 2020 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân 6 tháng đầu năm là 159.397,188 

tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch (cùng kỳ đạt 28,56% kế hoạch Quốc hội giao); trong 

đó: vốn trong nước (không bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia) là 

145.270,055 tỷ đồng (đạt 37,55% kế hoạch), Vốn nước ngoài là 7.061,952 tỷ đồng 

(đạt 12,52% kế hoạch), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 7.065,181 tỷ đồng 

(đạt 25,85% kế hoạch). 

Mặc dù các cấp, các ngành và địa phương đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, số vốn giải ngân tăng so với cùng kỳ năm 2019 

song tỷ lệ giải ngân 06 tháng đầu năm vẫn thấp so với yêu cầu. Theo đó, bên cạnh 

03 Bộ, cơ quan trung ương và 09 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50% gồm: 

Hội Nhà văn Việt Nam (93,6%), Ngân hàng phát triển Việt Nam  (61,1%), Bộ 

Nội vụ (54%), Quảng Ninh (55,8%), Hưng Yên (69,1%), Bắc Ninh (51,6%), Hà 

Nam (69,8%), Ninh Bình (79,2%), Thái Bình (50,5%), Nghệ An (61,7%), Tây 

Ninh (50,8%), Tiền Giang (77,3%); Có 30 bộ, cơ quan trung ương và 03 địa 

phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, trong đó, có 07 Bộ, cơ quan trung ương 

có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%. Có 03 Bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương 

có số giải ngân đến 30 tháng 6 năm 2020 đạt trên 45%. 

(Chi tiết giải ngân của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Phụ 

lục kèm theo) 

b) Tình hình giải ngân một số dự án lớn, dự án quan trọng quốc gia 

 -  Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông: Theo báo cáo của Bộ Giao thông 

vận tải (văn bản số 6736/BGTVT-KHĐT ngày 13/7/2020), đến nay đã cơ bản 

hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Tổng số vốn đã giải ngân 

của 11 dự án thành phần 3.437 tỷ đồng/8.970 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 

38,3%. Cụ thể: 

- Đối với 03 dự án thành phần đang thực hiện theo hình thức đầu tư công 

(Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu 

cầu) giải ngân (bao gồm GPMB và xây lắp) được: 1.014 tỷ đồng/3.400 tỷ đồng kế 

hoạch năm 2020, đạt 29,82%. 

- Đối với 05 dự án thành phần đang thực hiện theo hình thức đối tác công tư 

(QL45 - Nghi Sơn,  Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - 

Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) giải ngân (chỉ GPMB do chưa lựa chọn được 

nhà đầu tư) được: 1.338 tỷ đồng/ 3.016 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 44,36%. 

- Đối với 03 dự án thành phần mới được Quốc hội chấp thuận chuyển đổi 

hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công (Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan 

Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây) tại Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19 tháng 
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6 năm 2020 giải ngân (chỉ GPMB do chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

điều chỉnh dự án) được: 1.085 tỷ đồng/2.554 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 

42,48%. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến một số thành viên Chính 

phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 

117/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội. 

Như vậy, tiến độ thực hiện dự án và giải ngân cơ bản đáp ứng theo đúng kế 

hoạch đề ra. Ngoài số vốn đã giao kế hoạch năm 2020, dự kiến cần bổ sung thêm 

khoảng 7.350 tỷ đồng (theo Tờ trình số 282/TTr-CP ngày 05/6/2020) trong kế 

hoạch năm 2020 để đáp ứng nhu cầu giải ngân của 03 dự án thành phần chuyển 

đổi sang đầu tư công theo Nghị quyết số 117/2020/QH14 của Quốc hội. 

- Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không 

quốc tế long thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Dự án được giao 

kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 là 18.500 tỷ đồng 

và được bố trí vốn lũy kế từ 2018-2020 là 18.195,035 tỷ đồng (kế hoạch năm 2018: 

4.500 tỷ đồng; kế hoạch năm 2019: 6.990 tỷ đồng và kế hoạch năm 2020: 6.705,035 

tỷ đồng).  Tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 

2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, Quốc hội đã quy định  Việc 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành 

trước năm 2021. Đồng thời, tại Báo cáo số 3696/BC-UBND ngày 03 tháng 4 năm 

2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cam kết giải ngân toàn bộ số vốn được giao 

trong năm 2020. Tuy nhiên, trong 06 tháng đầu năm 2020, dự án giải ngân là 

689,923 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến nay là 1.827,391 tỷ đồng, đạt 10,1% kế hoạch 

được giao.  

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 8162/BC-

UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020, trong 06 tháng cuối năm 2020, sẽ hoàn thành 

toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất khu vực ưu tiên 1.810 ha 

trong năm 2020; tiếp tục kiểm đếm, lập phương án bồi thường khu vực còn lại 

trong năm 2020, bàn giao mặt bằng trong Quý II năm 2021. 

Như vậy, tỷ lệ giải ngân vốn đã giao cho Dự án hiện ở mức rất thấp và với 

cam kết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là hoàn thành công tác giải 

phóng mặt bằng và bàn giao đất 1.810 ha, không giải ngân được hết kế hoạch 

vốn NSTW được giao và không hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt 

bằng của Dự án trước năm 2021 như Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24 tháng 

11 năm 2017 của Quốc hội. 

- Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ: Dự án đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 839/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 

năm 2020 với tổng mức đầu tư là 4.827,32 tỷ đồng, sử dụng 100% nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án tại Quyết định số 

1170/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2020. 
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 - Về nguồn vốn: Tại Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2020, 

Thủ tướng Chính phủ đã giao 932 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự 

án từ nguồn dự phòng chung. Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 914/QĐ-

BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2020 giao 932 tỷ đồng cho dự án. Số vốn 3.895,32 

tỷ đồng còn lại (vốn còn thiếu theo TMĐT), Bộ Giao thông vận tải sẽ cân đối 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Tiến độ thực hiện: hiện nay, Chủ đầu tư là Tổng công ty Cửu Long đã 

đăng thông báo mời thầu, kế hoạch đến ngày 20 tháng 8 năm 2020 sẽ phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu khảo sát, thiết kế. Phê duyệt 

hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán: 15 tháng 10 năm 2020 (45 ngày sau khi lựa chọn 

nhà thầu); 

- Tiến độ thực hiện công tác xây lắp và khởi công như sau: dự kiến tổ chức 

lựa chọn nhà thầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2020, phê duyệt KQLCNT, ký hợp 

đồng trước 15 tháng 12 năm 2020 và khởi công và cuối năm 2020. Thông xe vào 

năm 2022 và hoàn thành toàn bộ vào quý II/2023. 

Việc giải ngân vốn đầu tư do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đã 

tồn tại cố hữu từ lâu như: công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu, năng lực chủ 

đầu tư, nhà thầu, đặc điểm của giải ngân vốn vốn đầu tư, công tác lập kế hoạch 

không sát với khả năng thực hiện,… cụ thể như:  

- Công tác lập kế hoạch đầu tư vốn NSTW chưa sát với thực tế, khả năng 

giao vốn và khả năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế 

hoạch, nhiều dự án được giao kế hoạch vốn lớn hơn khả năng giải ngân. Một số 

bộ, cơ quan trung ương đề nghị trả lại kế hoạch vốn NSTW năm 2020 như Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt  

Nam, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp,… 

- Phương thức giải ngân vốn đầu tư công khác cơ bản so với giải ngân vốn 

thường xuyên, phải có khối lượng mới có thể làm thủ tục thanh toán với kho bạc 

nhà nước, không thường xuyên, định kỳ như chi thường xuyên. Các dự án mua 

sắm trang thiết bị thường giải ngân vào cuối năm, những tháng đầu năm tập trung 

vào thủ tục đấu thầu. Đồng thời, do đặc thù của hoạt động đầu tư là cả một quá 

trình thực hiện và tích lũy giá trị khối lượng thực hiện mới có thể thực hiện các 

thủ tục giải ngân vốn thanh toán cho giá trị khối lượng hoàn thành, thậm chí có 

trường hợp hoàn thành toàn bộ gói thầu mới thực hiện thanh toán. 

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về 

đơn giá, phương án đền bù, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích, chồng 

lấn về công địa thi công… Đây là nút thắt lớn đối với việc triển khai thực hiện các 

dự án đầu tư công.  

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện tại các bộ, cơ quan trung ương và 
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địa phương còn nhiều bất cập; các cấp, các ngành chưa thực sự vào cuộc, vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét; công tác tuyên 

truyền đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn 

chưa đầy đủ, thiếu minh bạch, thiếu công bằng; người dân chưa đồng thuận, khiếu 

kiện về chính sách đền bù, yêu cầu xác định giá bồi thường sát giá thị trường; một 

số chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán; năng lực 

chuyên môn của một số cán bộ quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu... còn hạn 

chế, không đáp ứng được yêu cầu; công tác đôn đốc nhà thầu triển khai thi công 

chưa quyết liệt và hiệu quả. 

- Niên độ NSNN của Việt Nam hiện nay là 01 năm 01 tháng, tính từ 01 

tháng 01 của năm kế hoạch đến 31 tháng 01 của năm tiếp theo, giao kế hoạch vốn 

đầu năm, quyết toán cuối năm nên kế hoạch thực hiện, thi công xây dựng các công 

trình, dự án cũng phụ thuộc vào kế hoạch vốn, sau khi được giao kế hoạch đầu 

năm, các cấp, các ngành cần triển khai kế hoạch hoạt động, kế hoạch đấu thầu, kế 

hoạch triển khai thực hiện, thi công để có khối lượng thực hiện tích lũy và cần 

thời gian hằng tháng để làm việc này. Nhiều gói thầu được phê duyệt kế hoạch 

đấu thầu đầu năm thì phải đến giữa năm mới lựa chọn được nhà thầu và ký hợp 

đồng, theo đó, việc tạm ứng vốn hợp đồng hay giải ngân khối lượng thực hiện 

thường xảy ra vào thời điểm cuối năm. 

- Ngoài ra, tại Điều 101 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Quốc hội cho 

phép Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và năm 2020, các Bộ, cơ quan 

trung ương, địa phương được phép thực hiện và giải ngân theo quy định của Luật 

Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 28/2018/QH14 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Do đó, 

kế hoạch đầu tư công năm 2020 sẽ được thực hiện và giải ngân đến 31 tháng 12 

năm 2021. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu 

tư công những tháng đầu năm 2020. 

- Tâm lý ngại giải ngân nhiều lần, ngại làm thủ tục thanh quyết toán vốn 

nhiều lần của cả chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cả nhà thầu, chủ yếu thực hiện 

vào thời điểm kết thúc năm, thì xu hướng giải ngân tăng dần vào cuối năm. 

Bên cạnh những nguyên nhân nêu trên, trong những tháng đầu năm do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 và năm 2020 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nên xuất hiện thêm một số nguyên nhân khác làm ảnh hưởng đến tiến 

độ giải ngân vốn đầu tư công,  

- Các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid -19 do hầu hết các hoạt động đều 

gắn với yếu tố nước ngoài từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động 

chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát, thống nhất với nhà 
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tài trợ đối với từng hoạt động và kế hoạch của dự án,... nên đã ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến tiến độ thực hiện của phần lớn các dự án ODA. Hoạt động giải ngân do 

đó cũng ngưng trệ do không có khối lượng hoặc nếu có khối lượng thì cũng chậm 

được xác nhận. Năng lực hạn chế của các nhà thầu, chậm giải quyết tranh chấp 

giữa chủ đầu tư và nhà thầu, quá trình thẩm định của cơ quan cho vay lại (nhất là 

đơn vị sự nghiệp công lập) thường bị kéo dài cũng là lý do dẫn đến giải ngân chậm  

-  Năm 2020 là năm cuối của kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020, đa số các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có nhu cầu điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư trung hạn cho các dự án để phù hợp với tình hình thực hiện từng 

dự án và khả năng cân đối NSNN năm 2020 theo quy định tại Nghị quyết số 

84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về kỳ họp thứ 7 khóa 

XIV. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương Hội đồng 

nhân dân không kịp họp để phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến sử dụng 

nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án được Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung vốn tại Nghị quyết số 797/NQ-

UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng 

từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc 

gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.  

- Nhiều địa phương chưa ban hành dự toán xây dựng cho các công việc đặc 

thù, chuyên ngành của ngành, địa phương, làm cơ sở để lập đơn giá, xác định tổng 

mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí theo quy định tại Nghị 

định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Chưa có quy định cụ thể về cơ sở pháp lý, hồ sơ tài liệu cần đảm bảo để 

cơ quan tài chính thực hiện hạch toán ghi thu NSNN về giá trị tài sản công đối với 

giá trị tài sản công thanh toán, ghi chi tạm ứng NSNN tương ứng với giá trị tài 

sản công đã thanh toán để thực hiện Dự án BT trong trường hợp chưa phê duyệt 

quyết toán, trách nhiệm của các bên liên quan (Nhà đầu tư, cơ quan được giao 

quản lý Hợp đồng BT, cơ quan tài chính) khi triển khai thực hiện Nghị định số 

69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản 

công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 

theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao. Do đó, nhiều địa phương 

(thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) đang gặp vướng mắc chưa thực hiện 

ghi thu, ghi chi cho các dự án BT được giao Kế hoạch năm 2020. 

- Ngoài các nội dung về áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy,… Bộ Xây 

dựng đang kiến nghị Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP, theo báo cáo của một số địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc 

trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các thông tư hướng 

dẫn: (i) Việc chuyển tiếp các dự án gặp khó khăn trong quá trình lập, điều chỉnh 
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dẫn đến mất nhiều thời gian; (ii) Thủ tục điều chỉnh dự toán phải có ý kiến của 

người chấp thuận của người quyết định đầu tư, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian 

vì một dự án phải điều chỉnh dự toán rất nhiều, gây khó khăn cho việc điều chỉnh 

dự toán thiết kế, điều chỉnh hợp đồng và gây khó khăn cho chủ đầu tư, nhà thầu, 

kéo dài thời gian đầu tư dự án. 

- Đối với vốn nước ngoài, công tác chuẩn bị đầu tư dự án không kỹ dẫn đến 

chậm thực hiện dự án đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án, phải điều 

chỉnh lại thiết kế, tăng chi phí, phải tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian thực 

hiện dự án, hầu hết các dự án không được bố trí vốn đối ứng đầy đủ, kịp thời đã 

ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, giải ngân vốn nước ngoài. Nhiều dự án lớn đang 

phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án (điều chỉnh chủ trương đầu tư) và điều 

chỉnh hiệp định vay với nước ngoài nên chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai hoạt 

động, dẫn đến chưa thể lập hồ sơ rút vốn. Trong số này có một số dự án có số vốn 

giao kế hoạch năm 2020 lớn như Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam vay JICA 

(1.970 tỷ đồng), Dự án Xây dựng tuyến Lộ Tẻ Rạch Sỏi vay Hàn Quốc ( 700 tỷ 

đồng), Dự án Xây dựng Cảng Lạch Huyện vay JICA (340 tỷ đồng), Dự án Vệ sinh 

môi trường TPHCM giai đoạn 2 vay WB (1.000 tỷ đồng); Dự án Tuyến đường sắt 

đô thị Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vay JICA (1.157 

tỷ đồng).  

3. Tình hình thực hiện các giải pháp về đầu tư công quy định tại các 

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Nghị quyết số 84/NQ-CP của 

Chính phủ  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ, Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương 

và địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp đã đề ra. Trong đó 16/53 bộ, 

cơ quan trung ương và 54/63 địa phương đã ban hành Quyết định/văn bản hành 

động triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ. Một số nhiệm vụ đã 

hoàn thành, cụ thể: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 cho các dự án dự 

kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 theo đề xuất của bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương tại Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020.  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành 

Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về kỳ họp thứ về kỳ 

họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, trong đó đã giao Chính phủ: Trong trường hợp 

cần thiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2020 giữa 

các bộ, ngành, địa phương trong tổng mức vốn NSTW năm 2020 đã được Quốc 

hội quyết định, bảo đảm việc sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả, tránh 
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lãng phí vốn, nhất là đối với các dự án chậm triển khai, kém hiệu quả và báo cáo 

Quốc hội về điều chỉnh này tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.   

- Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành 

Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc chuyển đổi 

phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về 

chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc 

– Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, trong đó Quốc hội đã cho phép chuyển 

đổi đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn NSNN sang 

đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn NSNN đối với 03 dự án thành phần Mai Sơn – 

Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây. 

- Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số nhiệm 

vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 68/NĐ-

CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 2016-2020 cho 02 dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ 

cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cải tạo, nâng cấp đường cất 

hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Bộ Giao thông vận 

tải đã giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 cho 02 dự án này và tổ chức khởi công 

công trình. 

II. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 TRONG 

NHỮNG THÁNG CÒN LẠI 

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 nhằm đạt mục tiêu giải ngân 

hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là nội dung lớn đã được Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và đã đưa ra nhiều giải pháp 

quyết liệt tại các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Nghị quyết 

chuyên biệt về thúc đẩy giải ngân. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần hỗ 

trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân 06 tháng đầu năm đã đạt 

được kết quả tích cực, cao hơn cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu 

Chính phủ đề ra. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đồng chí Bí thư Tỉnh 

ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

bên cạnh việc tập trung tổ chức công tác chuẩn bị đại hội, cần xác định nhiệm vụ 

phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 

trong năm 2020, trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then 

chốt để thúc đẩy tăng tăng trưởng kinh tế và tập trung các giải pháp sau:  

1. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, 

khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải 

ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, 
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vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư tư nhân quy định tại Nghị quyết số 

84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, các Nghị quyết Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị phải coi việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính 

trị trọng tâm, kết quả giải ngân là căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể:  

- Hoàn thành việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các chương trình, dự án 

để kịp giải ngân trước ngày 31 tháng 7 năm 2020. 

- Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công 

công trình, dự án. 

- Ban hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư 

cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ 

theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu 

cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xem xét điều chuyển chủ 

đầu tư dự án theo thẩm quyền. 

- Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng 

dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn 

cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn 

cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp 

không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm 

của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 

2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người 

đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020. 

- Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ 

đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020; hoàn 

thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, quan trọng; thực hiện các thủ tục thanh 

toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được 

nghiệm thu theo quy định. 

- Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 

năm 2020 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách Nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang 

các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết 

xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi 

phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, 
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công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, 

gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, 

đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như 

thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp... 

2. Bên cạnh thực hiện các giải pháp nêu trên, cần triển khai các nhóm giải 

pháp sau:   

a) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương: 

- Phối hợp kịp thời với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ 

chuyên ngành liên quan tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình giải ngân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu 

về tiến độ thi công của các chương trình, dự án. Thực hiện nghiêm và có hiệu quả 

trong công tác phối hợp, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 

mạng bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện và nhà thầu phải 

bảo đảm năng lực, kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm để triển khai thực hiện dự án; 

chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở có dự án  đầu tư trên địa bàn và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 

công tác giải phóng mặt bằng, triển khai nhanh, đúng quy định và đảm bảo quyền 

lợi của người dân.  

- Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương, lãnh đạo phân 

công phụ trách, theo dõi về các dự án đầu tư, cán bộ, công chức liên quan chịu 

trách nhiệm về kết quả giải ngân của đơn vị và là căn cứ đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc được giao trong năm 2020. 

b) Bộ Tài chính: 

- Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải ngân vốn ODA, vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm 

soát và rút ngắn thời gian hoàn chứng từ đối với hình thức thanh toán qua tài 

khoản đặc biệt; khẩn trương thực hiện các hoạt động để triển khai Nghị định thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;  

- Tiếp tục hoàn thiện quá trình kiểm soát chi, xử lý đơn rút vốn tại Bộ Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước để đảm bảo đúng thời hạn quy định; không để tồn đọng 

hồ sơ mà không có lý do.  

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong vòng 03 ngày làm việc có ý 

kiến về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020 để làm cơ sở bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 theo 

đề nghị của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.  
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c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương 

và địa phương kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân của các dự án từ tháng 7 năm 

2020 để kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công vốn NSTW năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 

trong tổng mức vốn NSTW năm 2020 đã được Quốc hội quyết định.  

d) Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn 

quy định trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong đó rà soát các quy định về 

sử dụng dự phòng dự án, cập nhật giá gói thầu,… theo hướng giao chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm điều chỉnh đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án. 

Trên đây là Báo cáo tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 

tháng đầu năm 2020, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 

ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020. Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư kính báo cáo Hội nghị./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg và các PTTg; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ; các đơn vị  

  trực thuộc Bộ (bản điện tử); 

- Lưu VT, Vụ TH. 

  BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

     Nguyễn Chí Dũng 

 

 

  


